


Приложение № 2 к договору № 148-15 от 10.09.2015 г.

Согласовано
 Главный инженер филиала АО "Газпром
 газораспределение Киров" в г. Кирово-Чепецке

М.И.Герасимов

М.И. Герасимов
 20.15.г.



Утверждаю:
 Директор ОМУ АТП "Оричевское"

М.В. Пономарев
 20.15.г.



ГРАФИК

выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию
 внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего имущества
 многоквартирных жилых домов.

№ п/п	Населенный пункт	Улица	Дом №	Кол-во этажей	Кол-во квартир	Общая площадь, кв. м	2015	2016	2017
1	Оричи	К.Маркса	23	5	84	4495,8			март
2	Оричи	К.Маркса	25	5	60	3147,5			март
3	Оричи	8 Марта	30	5	80	3999,9	октябрь		
4	Оричи	Свободы	72	3	27	1502,3		апрель	
5	Оричи	Молодежная	13	3	18	831,5			апрель
6	Оричи	Юбилейная	1	2	16	629	ноябрь		
7	Оричи	Юбилейная	2	2	16	636 <i>634,9</i>	ноябрь		
8	Оричи	Западная	19	2	12	291,1	декабрь		сентябрь
9	Оричи	Западная	11а	2	8	350,9		январь	
10	Оричи	Западная	15	2	12	277,2		февраль	
11	Оричи	Западная	17	2	12	287			апрель
12	Оричи	К.Маркса	10а	2	4	244,3			май
13	Зенгино	Комсомольская	5	2	12	488,8			май
14	Зенгино	Комсомольская	7	2	12	483,01			
15	Зенгино	Московская	1	2	16	812,2		март	
16	Зенгино	Московская	10	2	12	474,2		март	
17	Зенгино	Московская	12	2	12	476,5		апрель	
18	Зенгино	Московская	13	2	12	476,3		апрель	
19	Зенгино	Московская	14	2	12	598		май	
20	Зенгино	Московская	15	2	12	473,5		май	

21	Зенгино	Московская	16	2	12	584,2	ИЮНЬ
22	Зенгино	Московская	17	2	8	342,3	ИЮНЬ
23	Зенгино	Московская	21	2	16	719,9	ИЮНЬ
24	Зенгино	Рабочая	4	2	12	655,6	ИЮЛЬ
25	Зенгино	Центральная	1	2	16	666	ИЮНЬ
26	Зенгино	Центральная	2	2	16	661,9	ИЮНЬ
27	Зенгино	Центральная	3	2	12	493,5	ИЮЛЬ
		Итого			541	25098,41	

Составил:



Торопов А.Л.

Начальник Оричевского ГУ
т. (883354)-2-11-87