

Согласовано:
 Главный инженер филиала
 АО "Газпром газораспределение Киров"
 в г. К. Чепецке



М.И. Герасимов

Утверждаю:
 Директор ООО "ВКС"



В. Н. Симонов
 "15" декабря 2015 г.

График

проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирных жилых домов

| № п/п | Населенный пункт | Улица | дом№ | Кол-во этаж | Кол-во квартир | общая площадь. | Год проведения ТО | | |
|-------|------------------|--------------|------|-------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | п. Вичевщина | Юбилейная | 6 | 3 | 18 | | | | январь |
| 2 | п. Вичевщина | Юбилейная | 8 | 3 | 18 | | | | январь |
| 3 | п. Вичевщина | Юбилейная | 8а | 3 | 18 | | | | февраль |
| 4 | п. Вичевщина | Первомайская | 7 | 3 | 18 | | | | февраль |
| 5 | п. Вичевщина | Первомайская | 9 | 3 | 18 | | | | март |
| 6 | п. Вичевщина | Новая | 1 | 3 | 18 | | | | март |
| 7 | п. Вичевщина | Октябрьская | 3 | 3 | 18 | | октябрь | | |
| 8 | п. Вичевщина | Октябрьская | 5 | 3 | 18 | | октябрь | | |
| 9 | п. Вичевщина | Октябрьская | 5а | 3 | 18 | | ноябрь | | |
| 10 | п. Вичевщина | Октябрьская | 4 | 3 | 18 | | ноябрь | | |
| 11 | п. Вичевщина | Октябрьская | 6 | 3 | 18 | | декабрь | | |
| 12 | п. Вичевщина | Октябрьская | 11 | 3 | 18 | | декабрь | | |
| 13 | п. Вичевщина | Октябрьская | 13 | 3 | 18 | | | январь | |
| 14 | п. Вичевщина | Октябрьская | 15 | 3 | 18 | | | январь | |
| 15 | п. Вичевщина | Октябрьская | 17 | 3 | 18 | | | февраль | |
| 16 | п. Вичевщина | Октябрьская | 19 | 3 | 18 | | | февраль | |
| 17 | п. Вичевщина | Октябрьская | 21 | 3 | 18 | | | март | |
| 18 | п. Вичевщина | Юбилейная | 4 | 3 | 18 | | | март | |
| | итого | | | | 324 | 0 | | | |

Составил:
 Начальник Куменского ГУ
 т.(883343) 2-15-57

54

А.А. Ямшанов