

Согласовано:

Главный инженер  
 филиала АО "Газпром газораспределение  
 Киров" в г. Слободском \_\_\_\_\_/А.Ю. Голубев/  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю:  
 Директор: МУП ЖКХ Уют \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_/В.Р. Бахманов /  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### График

#### проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования

| Населённый пункт  | Улица         | Дом | Количество межэтажных стояков |                  | Количество во этажей в доме | Даты выполнения работ (оказания услуг) |      |      |
|-------------------|---------------|-----|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|------|------|
|                   |               |     | до 5 приборов                 | свыше 5 приборов |                             | 2016                                   | 2017 | 2018 |
| ЗАТО Первомайский | Волкова       | 17  | 12                            |                  | 4                           | ноябрь                                 |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Кирова        | 9   | 12                            |                  | 4                           | ноябрь                                 |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Ленина        | 4   | 12                            |                  | 4                           | март                                   |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Ленина        | 14  | 6                             |                  | 4                           | март                                   |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Ленина        | 18  | 12                            |                  | 4                           | март                                   |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Ленина        | 20  | 9                             |                  | 4                           | апрель                                 |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Ленина        | 22  | 13                            |                  | 4                           | апрель                                 |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Ленина        | 24  | 9                             |                  | 4                           | сентябрь                               |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Савельева     | 6   | 12                            |                  | 4                           | сентябрь                               |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Савельева     | 7   | 9                             |                  | 4                           | сентябрь                               |      |      |
| ЗАТО Первомайский | Савельева     | 8   | 12                            |                  | 4                           | октябрь                                |      |      |
|                   | <b>ИТОГО:</b> |     | 118                           |                  |                             |  |      |      |

Составил:

Исполнитель \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_