

Согласовано:
Главный инженер _____ /А.В. Рукавишников/
филиал АО "Газпром газораспределение Киров"
в г. Вятские Поляны

Утверждаю:
Директор ООО "Краснополянский Жилкомхоз"
Черепов Г.А.
" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

График

проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования

Населённый пункт	Улица	Дом	Кол-во этажей	Количество межэтажных стояков		Год проведения, сроки окончания выполненных работ (оказания работ)		
				>= 5 приборов	5 > приборов	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
пгт. Кр. Поляна	Набережная	14	2		3			2016
пгт. Кр. Поляна	Набережная	16	2		3			2016
пгт. Кр. Поляна	Набережная	18	2		3			2016
пгт. Кр. Поляна	Набережная	20	2		3			2016
пгт. Кр. Поляна	Набережная	22	2		2			2016
пгт. Кр. Поляна	Набережная	27	2		2			2016
пгт. Кр. Поляна	Советская	4	2		6			2016

Составил:

Исполнитель _____

Белов Ю.А.

Заказчик _____