

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер филиала
 АО «Газпром газораспределение Киров»
 в г.Кирово-Чепецке

М.И. Герасимов

19.12.16

ГРАФИК
 выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО в многоквартирных жилых домах.
 филиалом АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирово-Чепецке
ОМУ АТП "Оричевское"
 (управляющая компания)
 на 2017 год

№ п/п	Адрес		Номер дома/ корпус	Вид работ		Дата выполнения работ
	Населенный пункт	Улица		ВДГО	ВКГО	
1	Оричи	К.Маркса	23	ТО		март
2	Оричи	К.Маркса	25	ТО		март
3	Оричи	Молодежная	13	ТО		апрель
4	Оричи	Западная	11а	ТО		сентябрь
5	Оричи	К.Маркса	10а	ТО		апрель
6	Зенгино	Комсомольская	5	ТО		май
7	Зенгино	Комсомольская	7	ТО		май
8	Зенгино	Рабочая	4	ТО		июль
9	Зенгино	Центральная	1	ТО		июнь
10	Зенгино	Центральная	2	ТО		июнь
11	Зенгино	Центральная	3	ТО		июль

Начальник участка:



А.Л. Горолов