

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер филиала
АО «Газпром газораспределение Киров»
в г. Кирово-Чепецке

М.И. Герасимов

15.12.16

ГРАФИК
Выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО в многоквартирных жилых домах.
филиалом АО «Газпром газораспределение Киров» в г. Кирово-Чепецке

ООО «Элит сервис»
(управляющая компания)
на 2017 год

№ п/п	Населенный пункт	Адрес	Номер дома/ корпус	ВДГО	Вид работ		Дата выполнения работ
					ВКГО		
1	Оричи	Свободы	50/1	ТО		февраль	
2	Оричи	Свободы	63	ТО		февраль	
3	Оричи	8 Марта	15	ТО		май	
4	Оричи	8 Марта	17	ТО		май	
5	Оричи	8 Марта	22	ТО		май	
6	Пустоши	Октябрьская	4	ТО		ноябрь	
7	Шалегово	Центральная	2	ТО		апрель	
8	Шалегово	Центральная	2А	ТО		апрель	
9	Шалегово	Центральная	4	ТО		октябрь	
10	Шалегово	Центральная	4А	ТО		октябрь	
11	Шалегово	Центральная	6	ТО		апрель	
12	Шалегово	Центральная	6А	ТО		апрель	
13	Зелёный	Лесная	9	ТО		февраль	
14	Зелёный	Лесная	11	ТО		февраль	
15	Зелёный	Лесная	15	ТО		февраль	
16	Оричи	Кирова	10	ТО		март	
17	Оричи	К.Маркса	21	ТО		апрель	
18	Оричи	Кирова	8	ТО		май	
19	Оричи	М.Гвардии	4	ТО		март	
20	Оричи	Западная	4	ТО		март	
21	Оричи	Юбилейная	7А	ТО		август	

Начальник участка:

А.Л. Торопов