


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер филиала
АО «Газпром газораспределение Киров»
в г. Кирово-Чепецке


М.И. Герасимов

ГРАФИК

выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО в многоквартирных жилых домах.
фиглагом АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирово-Чепецке

ООО УК "Прогресс Плюс"

(управляющая компания)

на 2017 год

№ п/п	Адрес			Вид работ		Дата выполнения работ
	Населенный пункт	Улица	Номер дома/ корпус	ВДГО	ВКГО	
1	пгт Стрижи	ул.Советская	1	ТО		февраль
2	пгт Стрижи	ул.Советская	3	ТО		март
3	пгт Стрижи	ул.Советская	4	ТО		апрель
4	пгт Стрижи	ул.Заводская	14	ТО		июнь
5	пгт Стрижи	ул.Заводская	4	ТО		июль
6	пгт Стрижи	ул.Заводская	3	ТО		август
7	пгт Стрижи	ул.Заводская	5	ТО		сентябрь
8	пгт Стрижи	ул.Заводская	7	ТО		октябрь
9	пгт Стрижи	ул.Юбилейная	1	ТО		ноябрь
10	пгт Стрижи	ул.Юбилейная	3	ТО		декабрь

Начальник участка:



А.Л. Торопов