

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер филиала  
 АО «Газпром газораспределение Киров»  
 в г. Кирово-Чепецке


М.И. Герасимов

19.12.16

**ГРАФИК**  
 выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО в многоквартирных жилых домах.  
 филиалом АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирово-Чепецке  
 Собственники  
 (управляющая компания)  
 на 2017 год

№ п/п	Адрес			Вид работ		Дата выполнения работ
	Населенный пункт	Улица	Номер дома/ корпус	ВДГО	ВКГО	
1	д. Чуваши	Советская	11	ВДГО	ВКГО	апрель
2	д. Чуваши	Советская	13	ВДГО	ВКГО	апрель
3	д. Чуваши	Советская	15	ВДГО	ВКГО	апрель
4	д. Чуваши	Советская	17	ВДГО	ВКГО	апрель
5	д. Чуваши	Советская	19	ВДГО	ВКГО	апрель
6	д. Чуваши	Юбилейная	7	ВДГО	ВКГО	апрель
7	д. Чуваши	Юбилейная	9	ВДГО	ВКГО	апрель
8	д. Чуваши	Юбилейная	11	ВДГО	ВКГО	апрель
9	с. Филипово	Заева	33	ВДГО	ВКГО	апрель
10	с. Каринка	Лесная	10	ВДГО	ВКГО	июль
11	с. Филипово	Заева	31	ВДГО	ВКГО	сентябрь
12	с. Филипово	Заева	35	ВДГО	ВКГО	сентябрь
13	с. Полом	Труда	1	ВДГО	ВКГО	октябрь
14	с. Полом	Труда	2	ВДГО	ВКГО	октябрь
15	с. Полом	Труда	3	ВДГО	ВКГО	октябрь
16	с. Полом	Труда	4	ВДГО	ВКГО	октябрь
17	с. Полом	Труда	6	ВДГО	ВКГО	апрель
18	с. Полом	Первомайская	3	ВДГО	ВКГО	октябрь
19	с. Полом	Первомайская	3а	ВДГО	ВКГО	октябрь
20	с. Полом	Первомайская	5	ВДГО	ВКГО	октябрь
21	с. Полом	Первомайская	7	ВДГО	ВКГО	октябрь
22	с. Каринка	Гагарина	8	ВДГО	ВКГО	октябрь
23	с. Каринка	Новая	7	ВДГО	ВКГО	октябрь
24	с. Каринка	Новая	4	ВДГО	ВКГО	ноябрь
25	с. Каринка	Новая	5	ВДГО	ВКГО	ноябрь
26	с. Каринка	Новая	2	ВДГО	ВКГО	декабрь
27	с. Каринка	Новая	3	ВДГО	ВКГО	декабрь
28	д. Марковцы	Новая	1	ВДГО	ВКГО	декабрь
29	д. Марковцы	Новая	2	ВДГО	ВКГО	декабрь
30	Кирово-Чепецк	Калинина	3	ВДГО	ВКГО	январь
31	Кирово-Чепецк	Калинина	3	ВДГО	ВКГО	январь
32	Кирово-Чепецк	Калинина	5	ВДГО	ВКГО	январь
33	Кирово-Чепецк	Островского	5	ВДГО	ВКГО	январь
33	Кирово-Чепецк	Первомайский	6	ВДГО	ВКГО	январь
33	Кирово-Чепецк	Энгельса	11	ВДГО	ВКГО	январь

Начальник участка



Н.Н. Шатунова