

СОГЛАСОВАННО:
 Главный инженер филиала
 АО "Газпром
 газораспределение Киров" в г.

Уржуме
 Г.И. Катречко
 «30» января 2017г

График ТО ВКГО на 2017г

Лебяжский газовый участок

№ п/п	Населенный пункт	Улица	кол. Квартир	Дата проведения ТО	
				Месяц	Год
1	2	3	4	5	6
1	пгт. Лебяжье	Заречная	36	январь	2017
2	пгт. Лебяжье	Базовая	31	январь	2017
3	пгт. Лебяжье	Мелиораторов	15	февраль	2017
4	пгт. Лебяжье	П-Казанцева	8	февраль	2017
5	пгт. Лебяжье	Солнечная	8	февраль	2017
6	пгт. Лебяжье	Солидарности	8	февраль	2017
7	пгт. Лебяжье	Школьная	6	февраль	2017
8	пгт. Лебяжье	Октябрьская	16	февраль	2017
9	пгт. Лебяжье	Южная	9	февраль	2017
10	пгт. Лебяжье	Южная	45	март	2017
11	пгт. Лебяжье	Строителей	25	март	2017
12	пгт. Лебяжье	Строителей	5	апрель	2017
13	пгт. Лебяжье	Труда	20	апрель	2017
14	пгт. Лебяжье	Труда	15	май	2017
15	пгт. Лебяжье	Милицейская	12	май	2017
16	пгт. Лебяжье	Советская	10	май	2017
17	пгт. Лебяжье	Советская	34	июнь	2017
18	с. Окунево	Заречная	25	июнь	2017
19	с. Окунево	Комсомольская	15	июнь	2017
20	с. Окунево	Молодежная	5	июль	2017
21	с. Окунево	Набережная	22	июль	2017
22	с. Окунево	Новая	10	июль	2017
23	с. Окунево	Советская	30	июль	2017
24	с. Окунево	Шоссейная	4	июль	2017
25	с. Окунево	Юбилейная	6	август	2017
26	с. Окунево	Труда	10	август	2017
27	д.Золотавино		6	август	2017
28	д.Гари		4	август	2017
29	д.Васичи		20	август	2017
30	д.Гаврюшата		19	август	2017
31	с.Лаж	Зеленая	7	август	2017
32	с.Лаж	Зеленая	20	сентябрь	2017
33	с.Лаж	Базовая	5	сентябрь	2017
34	с.Лаж	Лаптева	37	сентябрь	2017
35	с.Лаж	Молодежная	10	сентябрь	2017
36	с.Лаж	Набережная	18	октябрь	2017
37	с.Лаж	Полевая	27	октябрь	2017
38	с.Лаж	Свободы	7	октябрь	2017

39	с.Лаж	Юбилейная	6	октябрь	2017
40	с.Лаж	Советская	15	октябрь	2017
41	с.Лаж	Советская	25	ноябрь	2017
42	Лебяжье	Комсомольская	26	ноябрь	2017
43	Лебяжье	Коммуны	14	ноябрь	2017
44	Лебяжье	Авиационная	10	ноябрь	2017
45	Лебяжье	Авиационная	24	декабрь	2017
46	Лебяжье	Мира	50	декабрь	2017