


Утверждаю:

Гл. инженер

АО "Газпром газораспределение Киров" в гор. В-Поляны

 Рукавишников А.В.

**ГРАФИК**

Технического обслуживания ВДГО на 2017 г.

Месяц года	Адрес	Управляющая компания	Отметка о выполн.	кол-во	кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во чел/час	Примечание
(срок ТО)				г/п вводов (шт.)	кранов	плит	ВПГ	котлов		
<b>Природный газ</b>										
ЯНВАРЬ	Гоголя 40	ООО Жильё			22	22	9		40,3	
	Гоголя 40-А				4	4	2	4	13,36	
Октябрь	Куйбышева д. 4	ООО Жильё		10	10				7,4	
	Куйбышева д. 6	ООО Жильё		11	11				8,14	
	Пролетарская 7-А	ТСЖ Согласие		18	24				14,64	
	Пролетарская 9	ТСЖ Согласие		4	6				3,4	
	Комсомольская 6-А	ТСЖ Согласие		7	9				5,62	
	Октябрьская 28			10	10	10			18,2	
Ноябрь	Пролетарская 23	ООО Жильё		18	18				13,32	
	Пролетарская 21	ООО Жильё		9	9	9			16,38	
	Труда 2	ООО Жильё		8	8	8	1		15,86	
Декабрь	Труда 1	ООО Жильё		17	17	17	6		38,74	
	Дзержинского 19	ООО Жильё		17	17	17	6		38,74	
	Дзержинского 21	ООО Жильё		20	20	20	15		55,9	
	Дзержинского 23			12	12	12	3		25,74	
	Лесокombината 1	ООО Жильё		13	13	13			23,66	
	Шевченко 18	ООО Жильё		8	8	8	2		17,16	
<b>ИТОГО:</b>				<b>182</b>	<b>218</b>	<b>140</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>356,56</b>	

Начальник Сосновского газового участка:



Савбанов В.Т.

График проведения технического обслуживания ВДГО по индивидуальным жилым домам  
г. Сосновка

2017 г.

Утверждаю:

Главный инженер филиала

АО «Газпром газораспределение Киров» в гор. В-Полыны

Ружавишников А.В.

« 31 » декабря 2016 г.

Месяц проведения ТО	Адрес (улица)	Ввод (стояк)	Плита	Колонка	Котёл	ГТУ
Июнь	Лесная		61	4	57	0
	Пролетарская		23	2	20	0
	Парашютная		9	0	8	0
	Строителей		12	3	12	0
	Октябрьская		18	1	17	0
	Северная		9	2	7	0
	Герцена 1-ый 2-й пер. Герцена		37	4	33	0
	Краснояр-я		25	3	22	0
	Малиновская		27	2	28	0
	Кирова		6	1	5	0
Июль	Лесокомбината		2	0	2	0
	Гоголя		6	1	5	0
	Победы		28	1	29	1
	Пушкина		4	1	4	0
	Плеханова		80	9	76	0
	Тр. Резервы		19	0	17	0
	Куйбышева пер. Куйбышева		23	2	22	1
	Пер. Труда Труда		22	1	21	0
	Парковая		7	1	11	0
	Куймова		19	2	20	0
Август	Свободы		16	0	14	0
	Советская		28	1	22	0

Август	пер. Советский 1,2,3-й	17	1	15	0
	Ворошилова	27	5	23	0
	Сосновая	13	0	11	0
	Лазо	14	0	14	0
	Краснофлотска я	16	0	19	0
	Дружбы	4	0	2	0
	Берёзовая	6	0	6	0
	Молодёжная	11	0	12	0
	Учительская	15	0	15	0
	Фрунзе	33	3	32	0
Сентябрь	Восточная	52	1	53	0
	Красный куст	9	0	8	0
	Комсомольская	8	0	7	0

100  
-----  
100

Вверху план, внизу факт выполнения

Составил: мастер  Долганов Н.А.  
 Проверил: начальник участка  Савбанов В.Т.

График проведения технического обслуживания ВДПО по индивидуальным и многоквартирным жилым домам

2017 г.

Месяц	Адрес (улица)	Ввод (стояк) / ввод в эксплуатацию		Плита/ ввод в эксплуатацию		Колонка/ ввод в эксплуатацию		Котёл/ ввод в эксплуатацию		ГТУ/ ввод в эксплуатацию	
		ввод в эксплуатацию		эксплуатацию		эксплуатацию		эксплуатацию		эксплуатацию	
<b>пос. Усть-Луга</b>											
<b>Индивидуальные жилые дома</b>											
Февраль	Заречная	27/0		29/0	1/0		27/0				0/0
	Комсомольская	24/0		26/0	1/0		22/0			0/0	
	Лесная	78/0		81/0	8/0		78/0			0/0	
Март	Октябрьская	43/0		40/0	3/0		43/0			0/0	
	Пионерская	19/0		20/0	3/0		17/0			0/0	
	Полгорная	11/0		11/0	1/0		10/0			0/0	
	Советская	42/0		44/0	1/0		42/0			0/0	
Апрель	Советская	26/0		26/0	0/0		26/0			0/0	
	Труда	11/0		11/0	1/0		11/0			0/0	
	Заводская	20/0		21/0	0/0		20/0			0/0	
<b>Многоквартирные дома</b>											
Март	Советская 27	4/0		4/0	0/0		3/0			0/0	
	Советская 28	9/0		9/0	0/0		8/0			0/0	
	Советская 29	4/0		4/0	0/0		1/0			0/0	
Апрель	Советская 12	3/0		3/0	0/0		2/0			0/0	
	Советская 14	1/0		1/0	0/0		0/0			0/0	
	Советская 16	4/0		4/0	0/0		1/0			0/0	
<b>дер. Ямышка</b>											
<b>Индивидуальные жилые дома</b>											
Май	Молодёжная	25/0		26/0	0/0		25/0			0/0	
	Центральная	50/0		53/0	0/0		50/0			0/0	
	Новая	10/0		12/0	3/0		10/0			0/0	

100

100

вверху план, внизу факт выполнения

Составил: мастер  Долганов Н.А.

Проверил: начальник участка  Савбанов В.Т.