

График
проведения ТО ВДГО (ВКГО)
по филиалу АО "Газпром газораспределение Киров" в г.Кирове

на 2018 г.

№ п/п	Адрес (район, населенный пункт, улица, дом, корпус)			План Месяц выполнения ТО ВДГО (ВКГО) в многоквартирно м доме
1	2			3
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования общего пользования многоквартирных домов по договорам с управляющими компаниями и по договорам непосредственного управления с собственниками квартир				
ООО "Вятка-5"				
	город	улица	№ дома	
1	Киров	Лукинская	8	Апрель
2	Киров	Порошинская	15	Апрель
3	Киров	Порошинская	16	Апрель
4	Киров	Проезжая	40\б	Апрель
5	Киров	Центральная	18	Апрель
6	Киров	Центральная	20	Апрель
7	Киров	Центральная	22	Апрель
8	Киров	Центральная	23	Апрель
9	Киров	Язевочная	10	Октябрь
10	Киров	Лукинская	8	Октябрь
11	Киров	Порошинская	15	Октябрь
12	Киров	Порошинская	16	Октябрь
13	Киров	Проезжая	40\б	Октябрь
14	Киров	Язевочная	10	Декабрь
15	Киров	Кооперативная	4	Декабрь
16	Киров	Кооперативная	6	Декабрь
17	Киров	Кооперативная	8	Декабрь
18	Киров	Кооперативная	10	Декабрь
19	Киров	Кооперативная	1	Декабрь
20	Киров	Кооперативная	3	Декабрь
21	Киров	Кооперативная	5	Декабрь
22	Киров	Кооперативная	7	Декабрь
23	Киров	Кооперативная	2	Декабрь
24	Киров	Холуновская	4	Декабрь
25	Киров	Холуновская	12	Декабрь
26	Киров	Холуновская	15	Декабрь
27	Киров	Холуновская	17	Декабрь
28	Киров	Холуновская	19	Декабрь
29	Киров	Холуновская	2	Декабрь

Главный инженер филиала
АО "Газпром газораспределение Киров"
в г. Кирове

Гусев Д.С.