


**График
проведения ТО ВКГО**

по филиалу АО "Газпром газораспределение Киров" в г. Кирове Мурыгинский
газовый участок
на 2022 г.

№ п/п	Адрес (район, населенный пункт, улица, дом, корпус)	План Месяц выполнения ТО ВКГО в многоквартирном доме
1	2	3
Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов по договорам с абонентами		
пгт.Мурыгино		
1	Лесная 1	Январь
2	Лесная 2	Январь
3	Лесная 4	Январь
4	Набережная 1а	Январь
5	Набережная 2	Январь
6	Набережная 3	Январь
7	Комсомольская 2	Февраль
8	Набережная 1	Февраль
9	Набережная 5	Февраль
10	Октябрьская 34	Февраль
11	Кр. Курсантов 10	Февраль
12	Кр.Курсантов 12	Февраль
13	Мол.Гвардия 2	Февраль
14	Мол.Гвардия 6	Февраль
15	Мол. Гвардия 8	Февраль
16	Медянская 1а	Февраль
17	Советская 5	Март
18	Мол. Гвардия 3	Март
19	Мопра 8	Март
20	Комсомольская 4	Апрель
21	Комсомольская 6	Апрель
22	Набережная 4	Апрель
23	Комсомольская 15	Апрель
24	Комсомольская 17	Апрель
25	Мол. Гвардия 1	Май
26	Фестивальная 15	Май
27	Мопра 5	Май
28	Фестивальная 27	Июнь
29	Фестивальная 12	Июнь
30	Кр. Курсантов 1	Июнь
31	Октябрьская 32	Июнь
32	Мол. Гвардия 3а	Июнь
33	Комсомольская 8	Июнь
34	Фестивальная 18Б	Июнь

п.Гирсово		
35	Набережная 3	Июль
36	Набережная 3а	Июль
37	Заводская 4	Июль
38	Труда 1	Июль
39	Труда 2	Июль
40	Строителей 1	Июль
41	Труда 4	Июль

Главный инженер филиала
АО "Газпром газораспределения Киров"
в г. Кирове


_____ Д.С. Гусев


**График
проведения ТО ВДГО (ВКГО)**

по филиалу АО "Газпром газораспределение Киров" в Кирове , Мурыгинский газовый
участок
на 2022 г.

№ п/п	Адрес (район, населенный пункт, улица, дом, корпус)	План Месяц выполнения ТО ВКГО в многоквартирном доме
1	2	3
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования общего пользования многоквартирных домов по договорам с управляющими компаниями и по договорам непосредственного управления с собственниками квартир и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов по договорам с абонентами		
пгт.Мурыгино		
1	Лесная 1	Январь
2	Лесная 2	Январь
3	Набережная 1а	Январь
4	Набережная 2	Январь
5	Набережная 3	Январь
6	Комсомольская 2	Февраль
7	Набережная 1	Февраль
8	Набережная 5	Февраль
9	Октябрьская 34	Февраль
10	Кр. Курсантов 10	Февраль
11	Кр. Курсантов 12	Февраль
12	Медянская 1а	Февраль
13	Советская 5	Март
14	Мол. Гвардия 3	Март
15	Мопра 8	Март
16	Комсомольская 4	Апрель
17	Комсомольская 6	Апрель
18	Набережная 4	Апрель
19	Комсомольская 15	Апрель
20	Комсомольская 17	Апрель
21	Мол. Гвардия 1	Май
22	Фестивальная 15	Май
23	Мопра 5	Май
24	Фестивальная 27	Июнь
25	Фестивальная 12	Июнь
26	Кр. Курсантов 1	Июнь
27	Октябрьская 32	Июнь
28	Мол. Гвардия 3а	Июнь
29	Комсомольская 8	Июнь
30	Фестивальная 18Б	Июнь
п.Гирсово		

31	Набережная 3	Июль
32	Набережная 3а	Июль
33	Заводская 4	Июль
34	Труда 1	Июль
35	Строителей 1	Июль
36	Труда 4	Июль

Главный инженер филиала
АО "Газпром газораспределения Киров"
в г. Кирове



Д.С. Гусев